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Nijkerk

Lijst van bijlagen

Bijlage 1:  Inspectieverslag sluisdeuren;
Bijlage 2:  Concept Planning;

Bijlage 3: Hoeveelhedenstaat;

Bijlage 4:  Gegevens Unicoat verf;

Bijlage 5:  Voorstel verhogen draaipunt;
Bijlage 6:  Specificatie schuif;

Bijlage 7:  Specificaties aandrijving;

Bijlage 8:  Principe opstelling spindelschuiven;
Bijlage 9: V&G plan ontwerpfase;

Bijlage 10: Inschrijvingsbiljet.

Technische omschrijving december 2009 Pagina 4 van 12



Nijkerk

1. Algemeen

1.1. Inleiding

De tien houten sluisdeuren van de Arkersluis zijn in oktober 2009 zowel boven als onderwater
geinspecteerd, evenals de zijaanslagen en betonnen drempels. Een beknopt verslag van deze
inspectie is als bijlage 1 bijgevoegd.

Het inspectierapport is aanleiding onderhoud te plegen aan de sluisdeuren en een tweetal
drempels.

1.2. Locatie

De Arkersluis is gelegen aan de noordzijde van Nijkerk in de oude zeedijk en verzorgt de
verbinding tussen het Nijkerkernauw en de haven van Nijkerk.

1.3. Algemene omschrijving werkzaamheden

— Inrichten werkterrein;

— Gereedmaken afspoelplaats met opvang voor water en vuil;

— Vervaardigen nieuwe sluisdeur Al;

— Verzorgen van onderhoud aan 9 sluisdeuren, in vier fases;

— Beschikbaar stellen van hulpstukken ten behoeve van de tijdelijke verhoging van deuren
Bl en B2;

— Deuren C1 en C2 voorzien van schuiven;

— Afvoeren en storten oude sluisdeur Al;

— Herstel onderwaterschade aan drempels van deuren A en D;

— Opruimen afspoelplaats en werkterrein.
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1.4.

1.5.

1.6.

Nijkerk

Waterstanden

Arkervaart:
—  Streefpeil N.A.P. 0,00;
— Maximaal N.A.P. + 0,40.

Nijkerkernauw:
— Zomerpeil N.A.P. - 0,20;
—  Winterpeil N.A.P. — 0,40;
— Bij afwaaing N.A.P. — 1,00.

Afwijkingen in deze gegevens geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling en/of
schadevergoeding.

Planning

Alle werkzaamheden, inclusief het vervaardigen van een nieuwe sluisdeur, moeten 16 juli 2010
gereed zijn en het sluisterrein weer vrij van obstakels. Een concept tijdsplanning is als bijlage 2
toegevoegd.

Werkzaamheden derden

Door derden zal de elektrische installatie in week 32 worden vervangen en/of aangepast. In de
periode hieraan voorafgaand kunnen door de desbetreffende aannemer voorbereidende
werkzaamheden worden verricht. Dit zal gebeuren in goed overleg.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Nijkerk

Vervaardigen nieuwe sluisdeur Al

Houtwerk

Alle hout leveren in Azobé met F.S.C. certificaat of legaliteitsverklaring. Het hout vooraf door S.K.H.
laten keuren als sluisdeurhout. De kleedhout planken voorzien van sponningen voor de kitvoegen,
het profiel vooraf laten keuren door de opdrachtgever.

IJzerwerk

Alle ijzerwerk aan beugels, trekstang en bouten leveren in thermisch verzinkte uitvoering. Het ijzer
in de kwaliteit S235 en de bouten in de kwaliteit 8.8.

Na het uitnemen van de oude deur, de beide draaipunten en het leuningwerk overzetten op de
nieuwe deur.

Vervaardigen deur

De nieuwe sluisdeur vervaardigen overeenkomstig tekening 84-61, merk A links en laten uitvoeren
door deskundige arbeidslieden.

Conserveren

De nieuwe deur na het gereedkomen conserveren zoals is omschreven bij het onderhoud aan de
overige sluisdeuren (zie 3.6.).
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3.1.

3.2,

Nijkerk

Herstel en onderhoud van de sluisdeuren

Uitvoeringsmethode

De sluisdeuren in de aangegeven volgorde uitnemen. Na het lichten de deuren op stoppingen
leggen waarbij gelet moeten worden op gelijke hoogte hiervan. Dit om scheluwtrekken te
voorkomen. De deuren reinigen met een hogedrukreiniger en hierna herstellen en conserveren. Na

het gereedkomen hiervan de deuren weer terugplaatsen volgens schema.

Volgorde van werken

Aangezien de sluis uitsluitend gestremd mag worden buiten de bedieningstijden, zullen de

sluisdeuren in de avond- en nachturen verwisseld moeten worden.

Slechts in uiterste noodzaak en pas na toestemming van de opdrachtgever, mogen deze

werkzaamheden ook op zondag worden uitgevoerd.

Onderstaand het voorlopige schema:

richting Nijkerk

%

bedtemifigs

Westzijde huisfe

richting Nijkerkernauw

Z

A
AR

AZ

D1 E1

Z

Qastzijde I

Voorbereidende werkzaamheden:
— Start vervaardigen nieuwe sluisdeur A1;
— Vervaardigen hulpstukken voor verhogen draaipunten.

— Deuren B en E verwijderen voor onderhoud;
— Deuren B te voorzien van hulpstukken voor verhogen draaipunten

— Terugplaatsen deuren E;

— Verwijderen deuren C en hier de aangepaste deuren B plaatsen;
— Deuren D verwijderen voor onderhoud;

— Deuren C in onderhoud en voorzien van rinketschuiven.

— Terugplaatsen deuren C en D;
— Deuren B terugbrengen in oorspronkelijke staat en plaatsen;
— Deruen A verwijderen en deur A2 in onderhoud.

4° fase:
— Nieuwe deur A1l en oude deur A2 plaatsen.

Afwijking van dit schema is slechts toegestaan na overleg en toestemming van de opdrachtgever.
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Nijkerk

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Bedieningstijden Arkersluis

Openingstijden Arkersluis van 1 september tot 1 mei

Dag Tijdstip

Maandag 6.00 — 19.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag | 7.00 — 19.00 uur
Zaterdag 7.00 - 11.00 uur

Openingstijden Arkersluis van 1 mei tot 1 september

Dag Tijdstip

Maandag 6.00 — 19.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag | 7.00 — 19.00 uur
Zaterdag 7.00 — 17.00 uur
Zondag 9.00 — 10.15 uur

Reinigen van de sluisdeuren

Bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op het sluisterrein, hierop een hiervoor speciaal
aangelegde afspoelplaats aanbrengen. Gedacht kan worden aan aarden dammen met een groot
foliedoek. De sluisdeuren na het uitleggen schoonmaken met een hogedrukreiniger met minimaal
800 bar. Het hierbij vrijgekomen vuil verzamelen en afvoeren. Ook het afgekomen water opvangen
en afvoeren met behulp van een vacuiimtank. Ter plaatse van de sluis is geen riool aanwezig.

Repareren sluisdeuren

Van alle 9 te onderhouden sluisdeuren, beschadigd of verrot hout vervangen. Bij vervangen van
kleedhout zoveel mogelijk gehele vakken vervangen. Het kleedhout te voorzien van sponningen
voor kitgroeven en vastgezet met thermisch verzinkte kleedhoutnagels. Bij vervanging van
beschadigde aanslaglijsten, deze over een minimale lengte van 3 m! te vervangen. Op bijlage 3 is
een overzicht aangegeven van de te verwachten hoeveelheden hout bij herstel. Geringe
overschrijdingen hiervan zullen geen aanleiding geven tot verrekening.

Na het gereedkomen van de herstelwerkzaamheden aan het hout, beschadigde of nieuwe
kitvoegen vullen met thiolkit. Vooraf de voegen voorstrijken met hechtprimer. Bij open voegen,
eventueel de naden vooraf dichtzetten met verlijmde hardhouten latten. Alle hout leveren in Azobé
met F.S.C. certificaat of legaliteitsverklaring. Het hout vooraf door S.K.H. laten keuren als
sluisdeurhout. De kleedhout planken voorzien van sponningen voor de kitvoegen, het profiel vooraf
laten keuren door de opdrachtgever.

Conserveren sluisdeuren

Alle staalwerk aan de sluisdeuren handmatig ontroesten. Het afgekomen vuil opvangen en
afvoeren. Direct na het ontroesten een primerlaag aanbrengen met een droge laagdikte van 60
mu. Hierna nog 2 lagen epoxycoating aanbrengen, kleur zwart, met elk een droge laagdikte van
100 mu. Alle houtwerk tweemaal behandelen met Unicoat verf, kleur nummer 349. Als bijlage 4
zijn de gegevens van de verf toegevoegd.

Hulpstuk ten behoeve van tijdelijke verplaatsing deuren

Door verhoging van het draaipunt op deuren B zijn deze tijdelijk toepasbaar op locatie C. Een
voorstel voor deze tijdelijke aanpassing is als bijlage 5 bijgesloten. De aannemer is vrij met
uitwerken van andere alternatieven. De hulpstukken na gebruik beschikbaar stellen aan de
opdrachtgever voor gebruik in de toekomst.

Herplaatsen sluisdeuren

Ruim voor het tijdstip van herplaatsen dient er overleg met de opdrachtgever plaats te vinden. Dit
in verband met het laten uitgaan van een scheepvaartbericht of het melden van stremming van de
brug voor het wegverkeer.
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4.1.

4.2,

4.3.

Nijkerk

Plaatsen rinketschuiven in deuren C

Omschrijving

Voor het verkrijgen van meer spuimogelijkheid, beide deuren C elk te voorzien van 3 schuiven, met
per schuif één elektromechanische aandrijving. De aansluiting op elektra zal door derden worden
verzorgd.

Schuiven en aandrijving

Elke deur voorzien van 3 stuks spindelschuiven type KSA 600x600 van KWT. Elke schuif te voorzien
van een niet stijgende spindel in verband met de elektromechanische aandrijving. De spindel is
verlengd, zodat de aandrijving op de deur gemonteerd kan worden. In bijlage 6 zijn de
specificaties van de schuif toegevoegd.

De aandrijving van elke schuif verzorgen door het leveren en plaatsen van Auma aandrijvingen met
onderstaand gegevens:

— Auma matic SA 16.1-D4/AM02.1;

— Bedradingsschema MSP1110KC3-F17E1 KMS TP150/201;

— Analoge standmelder RWG 4020.

De Auma matic te voorzien van een elektromotor met de volgende gegevens:
— Voeding 400V;
— 3 fases;
— 50 Hz;
- 32 rpm.

Op bijlage 8 een globale opstellingstekening van de schuiven met aandrijving.

Overige aanpassingen

Voor montage van de Auma’s op de bovenregel zijn misschien aanpassingen aan de bovenregel
noodzakelijk alsmede eventuele inlatingen in het kleedhout. De uitwerking hiervan en het
vervaardigen van detailtekeningen door de aannemer te verzorgen. Na de aanpassingen het
schilderwerk aan houtwerk herstellen. Voor bescherming van de schuiven een stootklos
aanbrengen. Afmetingen en plaats te bepalen in overleg.
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5.1.

5.2,

5.3.

Nijkerk

Herstel betonschade

Locaties
Door een duiker is op een tweetal plaatsen schade geconstateerd aan de drempels. Deze heeft de
schades als volgt omschreven:
— Het beton van de drempel tussen Al en A2 is uitgesleten, waardoor de kiezels uit het
beton steken. Bij deur A2 zit een beschadiging van ongeveer 40 cm lang en 15 cm diep;
— Bij het puntstuk van de drempel tussen D1 en D2 zit een beschadiging in de bovenrand
van 5 cm, maar veroorzaakt geen lekkage. Van de onderkant van de drempel is ook een
stukje afgebroken van + 10 cm, maar veroorzaakt ook geen lekkage.

Een video met onderwateropnames is eventueel beschikbaar bij de opdrachtgeer.

Herstel

De schades aan beide drempels laten herstellen door een hiervoor deskundig duikbedrijf. De toe te
passen reparatiemortel dient geschikt te zijn voor verwerking onder water.

Tijdstip van uitvoering.
Uitvoering van de werkzaamheden in de tijden gelegen buiten de bedieningstijden zoals vermeld in
paragraaf 3.3.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Nijkerk

Overige voorwaarden

Plan van aanpak

Bij de inschrijving dient de aannemer een plan van aanpak bij te voegen waaruit in ieder geval de
volgende onderdelen duidelijk worden toegelicht en omschreven:

— Aanleg afspoellocatie;

— Methode van schoonmaken;

—  Afvoer vuil en vuilwater;

— Opstelling kraan en vervoer deuren;

— Planning volgens eigen inzichten.

Onvoorziene werkzaamheden

De uitgevoerde inspectie is slechts een momentopname en na het uithalen van de deuren zijn
misschien meer beschadigingen zichtbaar. Voor het uitvoeren van meerwerk prijsopgaaf doen voor
de volgende onderdelen:

— Vervaardigen nieuwe deur E2. Voorwaarden gelijk als bij vervaardigen deur A1;

—  Levering Azobé hout, prijs per m?;

— Tarief manuur inclusief gereedschap, reisuren, enz..

Termijnen

De werkzaamheden te betalen in vierwekelijkse termijnen. Hiertoe direct na de gunning door de
aannemer een termijnstaat samen te stellen. Betaling van de termijnen zullen plaatsvinden binnen
30 dagen.

Verzekeringen

Door de aannemer dient een hijs- en transportverzekering te worden afgesloten voor het hijsen en
transporteren van de deuren.

Een kopie van de verzekering voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de
opdrachtgever. Het eventuele eigen risico is voor rekeningen van de aannemer.

Boeteclausule

De werkzaamheden en leveringen zoals omschreven in deze technische omschrijving, dienen
uiterlijk op 16 juli 2010 gereed te zijn voor oplevering. Slechts indien blijkt dat deur E2 eveneens
vernieuwd moet worden, is een geringe overschrijding met 3 weken toegestaan, voor zover het
deur E2 betreft. De boete bij overschrijding van beide genoemde data bedraagt € 500,- per
kalenderdag.

V&G plan

Door de aannemer dient een V&G plan uitvoering te worden samengesteld. Het V&G plan
ontwerpfase is als bijlage 9 bijgesloten.

Aanbesteding en inlichtingen

In de uitnodigingsbrief staan de data vermeld voor respectievelijk aanbesteding en inlichtingen,
alsmede de plaats van de bijeenkomst. Het inschrijvingsbiljet is als bijlage 10 toegevoegd.
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